



本体建方完了



渡り廊下①②、両側に既存庇があり、
柱建てるのもブームと庇が干渉しそうでした。

先端の梁においては、重機では届かない為
ほぼ人力で納めていました。

